

Plan semana a semana — MVP · Calidad de Datos de Contacto (Aysa · labIA)

Qué es este documento: es el desglose operativo del MVP de **8 a 12 semanas**. Detalla, semana por semana, **qué** se hace, **quién** lo hace, **quién** lo valida, **qué** se entrega y **cómo se sabe** que quedó bien hecho. Sirve como documento de trabajo de la demo, para que la empresa vea que no hay grises: cada rol, actividad y proceso está definido antes de arrancar.

Cómo leerlo: cada semana tiene (1) su objetivo, (2) el entregable principal, (3) las tareas desglosadas en pasos concretos, y (4) el bloque "qué le demuestra esto a la empresa". Las celdas con  dependen de un entregable de Aysa.

Escenarios de duración: base = 10 semanas · pesimista (con colchón) = 12 · optimista = 8 si EWS se habilita rápido y el golden set queda validado en la semana 2. Nunca se comprime la validación.

Regla transversal: nadie valida lo que produce. Quien entrega y quien valida son personas distintas. Es la garantía de que las métricas son confiables para la decisión de go/no-go.

1 · Los roles, sin ambigüedad

De labIA (construyen el piloto)

Rol	Sigla	Quién es	Qué produce (entrega)	Qué NO hace	Dedicación
Especialista en Automatización / Integración	ESI	Ingeniero con experiencia en Exchange (EWS/Graph), ETL y repositorios de datos	El conector de la casilla, el staging de datos, el filtro de ruido, las reglas de normalización y las salidas (CSV/API/BI)	No define la taxonomía ni valida resultados de negocio	Completa durante el MVP
Especialista en Datos e IA	EDI	Ingeniero de datos + IA con experiencia en extracción estructurada (schema estricto, prompts por campo)	El esquema de clasificación, los prompts del modelo, el juez de validación y el golden set técnico	No decide qué significa cada clase para el negocio	Completa durante el MVP

De Aysa (validan y habilitan)

Rol	Sigla	Quién es	Qué aporta (valida / habilita)	Qué esperamos de ellos	Dedicación
Analista funcional · Referente de negocio	AF	La persona del negocio que conoce las campañas y cómo se usa hoy la casilla	Define la taxonomía (qué significa cada clase), valida el golden set y aprueba los resultados con ojos de negocio	Disponibilidad en sesiones puntuales de etiquetado y revisión	Sesiones pautadas (no full- time)
Responsable de datos / BI	RDB	La persona que conoce la base de datos relacional corporativa y los reportes	Aprueba el formato de salida de los datasets, valida el cruce contra la fuente y controla la calidad	Acceso de lectura a la fuente corporativa + definición del formato de salida	Sesiones pautadas (no full- time)
IT / Comunicaciones corporativas	IT	Equipo que administra Exchange y la red bajo Ley 25.326	Habilita la muestra y el acceso de lectura de la casilla (o export PST) con mínimo privilegio	Entregar la muestra y las credenciales en la semana 1	Hitos puntuales 🔒
Compliance / Legal	CMP	Responsable de la Ley 25.326 y la política de retención	Aprueba el manejo de datos personales y, si se elige cloud, el DPA	Validar el esquema de datos en el kickoff y el DPA si aplica	Hitos puntuales 🔒
Sponsor	SP	La autoridad que decide el go/no- go	Aprueba H1 y preside el gate final con las métricas	Presupuesto del piloto + decisión de go/no-go con números	Inicio y gate final

Regla de oro en la práctica: el ESI/EDI **entregan**, el AF/RDB/IT **validan**. Por ejemplo, el EDI mide la precisión del modelo; el AF confirma contra el golden set que esa medición es correcta. Nadie es juez de su propio trabajo.

2 · El proceso del piloto de punta a punta (en criollo)

Para que no quede ninguna duda de qué estamos construyendo, así fluye un solo correo a través del piloto:

Paso A · Ingresa el correo. Un conector dentro de la VPN lee la casilla (o importa un archivo PST si IT lo prefiere). No borra ni modifica nada: solo copia los correos nuevos a un área de trabajo (staging) con fecha y un sello único.

Paso B · Se separa el ruido del contenido útil. Un filtro automático (sin IA) descarta respuestas automáticas, devoluciones de mail y spam. Lo que queda es el contenido real de campaña.

Paso C · La IA clasifica y extrae. Un modelo liviano lee cada correo útil y responde con un formato estricto: cuál es la clase (CONFIRMA / NO_ES_MIA / DUDOSO / OPTOUT / IRRELEVANTE) y los campos de contacto (email, cuenta, nombre, dirección, teléfono, documento, relación con el titular, titular). El modelo **no inventa**: si un campo falta, queda marcado como ausente y el caso puede ir a revisión.

Paso D · Se verifica contra la fuente corporativa. Un cruce determinístico (reglas de código, sin IA) compara los datos extraídos contra la base de datos relacional corporativa. El resultado es una **evidencia**: `Coincide · No coincide · Requiere revisión`.

Paso E · Se arma el dataset por campaña. Con la evidencia de cada correo se genera el dataset que reciben las áreas, con el rastro de por qué cada caso quedó donde quedó.

Resultado: la herramienta **no decide** nada por sí sola: clasifica, extrae, cruza y evidencia. La decisión final siempre es del área responsable.

3 · Cronograma de alto nivel (12 semanas con colchón · base 10 · optimista 8)

Fase	Semana	Entregable principal	Validación
Discovery y baseline	1	Esquema aprobado + plan de acceso a la casilla	AF + Sponsor
Lectura y medición	2	Documento "lectura de la casilla" + % útil real	AF + RDB
Extracción de correos	3	Conector Exchange (o importe PST), staging y filtro de ruido	IT + RDB
Golden set y primer modelo	4	Golden set aprobado (train/validation/test congelado) + primeras métricas	AF + EDI
Juez y umbrales	5	Métricas sobre validación contra las metas (90 / 95 / <30)	AF + EDI
Revisión de calidad	6	Reporte de errores + plan de ajuste fino	AF + EDI
Normalización y acceso	7	Reglas de normalización aprobadas + permisos de lectura 🔒	RDB + IT
Cruce y contrato de salida	8	Correo real resuelto de punta a punta + contrato BI	RDB + AF
Examen final	9	Métricas finales de go/no-go sobre el test congelado	AF + Sponsor
Datasets y tablero	10	Datasets por campaña + evidencias + documentación versionada	RDB + AF
Validación e informe	11	Informe de go/no-go con 3 escenarios	Sponsor (gate)
Colchón / traspaso	12	Cierre de desvíos, show & tell y firma	Sponsor

4 · Semana por semana, paso a paso

Semana 1 — Discovery y baseline

Objetivo de la semana: confirmar el problema con **datos reales** y dejar aprobado el "examen" esquema con el que se medirá todo el piloto. Si esta semana no se completa, no se puede dimensionar nada de lo que sigue.

Entregable principal: el **esquema de clasificación y extracción** aprobado por el negocio + el **plan de acceso** a la casilla.

Tarea 1.1 — Obtener la muestra real de la casilla 🗑️ (IT + CMP)

Qué se hace, paso a paso:

1. labIA envía a IT el pedido formal: una muestra de ~300 a 600 correos que mezcle **años distintos, campañas distintas y ruido real** (autorespuestas, devoluciones, spam).
2. IT exporta en dos piezas, con **solo lectura**: (a) un CSV con metadatos (fecha, remitente, asunto, si trae adjunto) y (b) los correos `.eml/.msg` en una carpeta compartida **dentro de la VPN**.
3. CMP formaliza el acuerdo de confidencialidad y el tratamiento de datos bajo Ley 25.326 (los datos no salen de la red).
4. AF revisa que la muestra sea representativa (no solo un mes, no solo una campaña).

¿Quién entrega? IT (export) y CMP (habilitación). **¿Quién valida?** AF (representatividad).

Criterio de aceptación: la muestra incluye ≥ 3 campañas distintas y ruido real; los datos quedaron dentro de la VPN.

Tarea 1.2 — Definir la taxonomía con el negocio (AF + Sponsor, media jornada)

Qué se hace, paso a paso:

1. Workshop presencial/virtual con AF y referentes de campañas.
2. Por cada clase se completa una fila con: **definición operativa** (cuándo un correo ES esa clase), **3–5 ejemplos reales** sacados de la muestra, **qué se hace con esa salida** y **quién revisa** los casos de esa clase.
3. Regla de control: si dos personas del negocio no coinciden en 8 de 10 ejemplos, la definición no está clara → se reescribe hasta que coincidan.
4. Se aprueba el **esquema de clasificación** (las 5 clases) y el **esquema de extracción** (los 8 campos de contacto).

¿Quién entrega? AF (definición de negocio). **¿Quién valida?** Sponsor (aprueba el esquema).

Criterio de aceptación: esquema firmado con ejemplos reales por clase y dueño de revisión por clase.

Tarea 1.3 — Planificar el acceso (ESI + IT)

Qué se hace, paso a paso:

1. ESI propone el camino: cuenta de servicio EWS/Graph con **mínimo privilegio** (solo lectura, solo esa casilla), o plan B de importe PST.
2. IT confirma factibilidad y fechas.
3. ESI documenta el plan de acceso aprobado.

¿Quién entrega? ESI. **¿Quién valida?** IT + CMP (permisos y Ley 25.326).

Criterio de aceptación: camino de acceso elegido y con fecha; CMP validó que es solo lectura.

> Qué le demuestra esto a la empresa: que arrancamos midiendo, no adivinando. La muestra real y la taxonomía firmada garantizan que todo lo que sigue se construye sobre el negocio de Aysa, no sobre

supuestos de labIA.

Semana 2 — Lectura de la casilla y medición del baseline

Objetivo de la semana: leer la casilla completa con datos y medir el **porcentaje real de correos útiles**, el número que dimensiona todo el piloto.

Entregable principal: el documento "*lectura de la casilla*" (1 página) + el % útil real.

Tarea 2.1 — Leer la casilla con datos (EDI + AF)

Qué se hace, paso a paso:

1. EDI carga el CSV de metadatos y responde 6 preguntas con tablas de frecuencias:

- ¿Cuántos correos hay por año/mes? (valida el ~60K histórico y el flujo recurrente)
- ¿Qué campañas se identifican? (por asunto/remitente)
- ¿Qué % es ruido real? (autorespuestas, devoluciones, spam, vacíos)
- ¿Cuántos traen adjuntos y de qué formato?
- ¿Cuántas cuentas remitentes distintas hay?
- ¿Cuántos correos vienen incompletos (sin cuerpo o sin datos de cuenta)?

1. AF interpreta los resultados con ojos de negocio y confirma/ajusta los supuestos.

2. EDI redacta el documento de 1 página "**lectura de la casilla**".

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** AF (que las conclusiones reflejen el negocio).

Criterio de aceptación: el documento lista los números reales de la muestra y marca qué supuestos se calibran o se descartan.

Tarea 2.2 — Medir el % útil real (EDI + AF)

Qué se hace, paso a paso:

1. EDI aplica una primera versión del filtro de ruido (con reglas de código provisionarias) sobre la muestra.
2. Reporta el **% real de correos útiles** (el que alimenta el dimensionamiento).
3. AF confirma que el número calza con la intuición del negocio.

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** AF.

Criterio de aceptación: el % útil real queda documentado y aprobado por el negocio antes de seguir.

Tarea 2.3 — Contrato de salida preliminar con BI (RDB + AF)

Qué se hace, paso a paso:

1. Reunión corta con RDB: bosquejar qué columnas, qué granularidad y dónde se publicará el dataset por campaña.
2. No se firma todavía: el contrato definitivo se cierra cuando exista un correo real resuelto (semana 8).
3. RDB adelanta los estándares de formato que labIA debe cumplir.

¿Quién entrega? ESI (implementación). **¿Quién valida?** RDB (formato).

Criterio de aceptación: bosquejo de contrato acordado y estándares de BI conocidos desde el inicio (evita retrabajo del riesgo R6).

> Qué le demuestra esto a la empresa: que primero se mide y después se promete. El % útil real reemplaza a los supuestos, y BI define el formato de lo que recibirá antes de que exista el primer dataset.

Semana 3 — Extracción de correos (parte técnica)

Objetivo de la semana: conectar la casilla y dejar funcionando el primer tramo del proceso (ingesta + filtro de ruido calibrado).

Entregable principal: el conector leyendo correos reales con deduplicación + el filtro de ruido calibrado.

Tarea 3.1 — Conectar la casilla (ESI)

Qué se hace, paso a paso:

1. ESI implementa el conector EWS/Graph (o el importe de PST si IT eligió el plan B).
2. Configura el **proceso incremental**: cada corrida trae solo lo nuevo/modificado, no reprocesa toda la casilla.
3. Configura el **deduplicado**: cada correo se identifica con su ID de Exchange + un hash del contenido; lo ya procesado no se vuelve a procesar.
4. Se corre una prueba con la muestra de la semana 1.

¿Quién entrega? ESI. **¿Quién valida?** IT (que los accesos sean correctos y mínimos).

Criterio de aceptación: un lote de correos reales leído, sin duplicados y sin tocar la casilla (solo lectura).

Tarea 3.2 — Montar el staging en el repositorio corporativo (ESI + RDB)

Qué se hace, paso a paso:

1. ESI crea las tablas de área de trabajo (`stg_email` , `stg_adjunto`) en el repositorio corporativo de datos.
2. Cada fila guarda fecha de proceso y un sello de integridad (checksum/hash): **nunca se borra ni se edita** → trazabilidad total.
3. RDB valida que la estructura sea compatible con los estándares de su área.

¿Quién entrega? ESI. **¿Quién valida?** RDB.

Criterio de aceptación: estructura aprobada por datos/BI; cada correo tiene fecha y sello de integridad.

Tarea 3.3 — Filtro determinístico de ruido (ESI + AF)

Qué se hace, paso a paso:

1. ESI implementa reglas de código (sin IA) que detectan autorespuestas ("Fuera de la oficina"), devoluciones ("Delivery Status"), spam y correos vacíos.
2. AF revisa en la muestra cuántos casos detectó y si son correctos.
3. Se ajustan las reglas hasta que el % de ruido detectado se corresponda con la realidad de la muestra.

¿Quién entrega? ESI. **¿Quién valida?** AF.

Criterio de aceptación: al menos el 90% de los casos de ruido conocido de la muestra son descartados correctamente.

> Qué le demuestra esto a la empresa: que el piloto lee la casilla real sin tocar nada (solo lectura, dentro de la VPN) y con trazabilidad desde el primer byte. El filtro de ruido se calibra contra la realidad de Aysa, no contra supuestos.

Semana 4 — Golden set y primer modelo (corazón del piloto)

Objetivo de la semana: construir el "examen" con el negocio (golden set) y lograr la primera clasificación/extracción automática.

Entregable principal: golden set versionado (train/validation/test) con el **test congelado** + primer modelo con métricas sobre el set de entrenamiento.

Tarea 4.1 — Etiquetar el golden set con el negocio 🗑️ (AF + EDI)

Qué se hace, paso a paso:

1. AF y un segundo etiquetador del negocio etiquetan por separado ~300 correos: clase + campos de contacto + qué tan seguros están.
2. EDI prepara y administra la planilla (o herramienta de etiquetado) con validaciones: lista de clases, ID único, campos obligatorios.
3. Las discrepancias entre etiquetadores se discuten y se resuelven con un tercero (AF + Sponsor).
4. EDI mide el **acuerdo entre etiquetadores** (objetivo: ≥ 0.8). Si está por debajo, las definiciones no están claras y se vuelve a la tarea 1.2.

¿Quién entrega? AF (etiquetas de negocio). **¿Quién valida?** EDI (consistencia estadística) + AF (resolución de discrepancias).

Criterio de aceptación: acuerdo entre etiquetadores ≥ 0.8 y discrepancias resueltas.

Tarea 4.2 — Separar el golden set en train / validation / test (EDI)

Qué se hace, paso a paso:

1. EDI divide las ~300 etiquetas: **70%** para entrenar el modelo, **15%** para validar durante el desarrollo, **15%** para el examen final (test).
2. El set de **test queda congelado**: nadie lo mira ni lo ajusta hasta la semana 9. Es la garantía de que el examen final es honesto.

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** AF (conocimiento del contenido) + EDI custodia el test.

Criterio de aceptación: test congelado y fuera del alcance de todo ajuste.

Tarea 4.3 — Construir los prompts por campo con schema estricto (EDI)

Qué se hace, paso a paso:

1. Para cada campo del esquema (clase y los 8 campos de contacto), EDI redacta una definición clara con ejemplos.
2. Se define el **formato de salida obligatorio** (JSON): si el modelo no responde con ese formato, el resultado no se acepta y el caso pasa a revisión.
3. Se arma el patrón **prompt por campo** (Instructor/DocInfo): el modelo responde campo por campo, sin libertad de "inventar" texto.

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** AF (que la descripción de cada campo refleje el negocio).

Criterio de aceptación: el modelo responde siempre con el formato estricto; las respuestas fuera de formato van a revisión, nunca se guardan.

Tarea 4.4 — Correr el primer modelo (EDI)

Qué se hace, paso a paso:

1. EDI ejecuta la clasificación/extracción sobre el set de entrenamiento con el modelo elegido (self-host dentro de la VPN o cloud con DPA aprobado).
2. Reporta las **primeras métricas** de precisión sobre ese set (todavía no sobre el test).
3. EDI + AF revisan los casos mal clasificados para entender el porqué (¿el prompt? ¿la definición de clase?).

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** AF + EDI (revisión conjunta de los errores).

Criterio de aceptación: primeras métricas de clasificación y extracción sobre train, con errores revisados y documentados.

> Qué le demuestra esto a la empresa: que el criterio de qué es cada correo lo define **el negocio** (el golden set es de Aysa), no labIA. Y que el "examen" del final ya está separado y bajo llave: cuando se reporten las métricas finales, no hubo manera de "curarlas".

Semana 5 — El juez y los umbrales

Objetivo de la semana: subir la confianza del modelo y bajar la cantidad de casos que necesitan revisión humana.

Entregable principal: cuadro de métricas del modelo sobre el set de validación, alineado a las metas de la lámina 13.

Tarea 5.1 — Implementar el juez de validación (EDI)

Qué se hace, paso a paso:

1. EDI define los casos "de zona gris": confianza media, campos incompletos o datos contradictorios dentro del mismo correo.

2. Se implementa un **segundo pase** sobre esos casos (~30% de los correos) que verifica coherencia: ¿el formato de la cuenta es el esperado? ¿el documento tiene la cantidad de dígitos de Aysa? ¿es lógico clasificar CONFIRMA sin datos de contacto?
3. Si el juez no confirma → el caso pasa a revisión humana (clase **DUDOSO**).

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** AF (que las reglas del juez tengan sentido de negocio).

Criterio de aceptación: los casos coherentes se aceptan y los incongruentes van a revisión, sin excepciones.

Tarea 5.2 — Ajustar umbrales (EDI + AF)

Qué se hace, paso a paso:

1. EDI ajusta los umbrales de confianza (qué tan seguro debe estar el modelo para clasificar solo).
2. AF aprueba los umbrales con criterio de negocio: "queremos que se equivoque poco y que lo dudoso lo resuelva una persona".
3. Se versionan los umbrales (queda registro de qué versión se usó en cada corrida).

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** AF.

Criterio de aceptación: umbrales versionados y aprobados; queda registro auditable.

Tarea 5.3 — Medir contra las metas (EDI + AF)

Qué se hace, paso a paso:

1. EDI corre el pipeline sobre el set de **validación** y reporta: precisión de clasificación, precisión de extracción y % de derivación a revisión.
2. Se compara contra las metas: **clasificación $\geq 90\%$ · extracción $\geq 95\%$ · derivación $< 30\%$** .
3. Si hay gap, se documenta con plan de cierre: qué ajustar (prompts, umbrales, definiciones) para la semana 6.

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** AF (contra el golden set, no contra la palabra de labIA).

Criterio de aceptación: cuadro de métricas sobre validation alineado a las metas, o gap documentado con plan.

> Qué le demuestra esto a la empresa: que hay un segundo control (el juez) para los casos dudosos y que el piloto ya mide su propia calidad contra metas objetivas que se fijaron de antemano.

Semana 6 — Revisión de calidad y cierre de gaps

Objetivo de la semana: entender los errores, decidir qué se ajusta y dejar todo listo para el examen final honesto.

Entregable principal: reporte de errores clasificado + plan de ajuste fino aprobado.

Tarea 6.1 — Análisis de errores (EDI + AF)

Qué se hace, paso a paso:

1. EDI clasifica los errores de la semana 5 en tres familias: **¿es del prompt?** (mala definición del campo), **¿es de la definición?** (la clase no estaba bien descripta) o **¿es del dato?** (el correo no tenía la información).
2. AF confirma la lectura de negocio de cada familia de errores.
3. Se cuantifica cuánto aporta cada familia a la brecha de las metas.

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** AF.

Criterio de aceptación: cada error del validation queda etiquetado con su causa raíz y su impacto.

Tarea 6.2 — Segundo pase de extracción (EDI)

Qué se hace, paso a paso:

1. EDI reescribe prompts o definiciones para las familias de errores con mayor impacto.
2. Se re-corre sobre el **validation** (el test sigue congelado; el ajuste nunca toca el test).
3. Se mide cuánto mejora cada familia antes y después del ajuste.

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** AF.

Criterio de aceptación: mejora documentada por familia y sin contacto con el test.

Tarea 6.3 — Plan de ajuste fino para el examen final (EDI + AF)

Qué se hace, paso a paso:

1. Se define qué se hará en la semana 9: qué prompts/umbrales se afinaron, con qué orden de magnitud de mejora esperada.
2. Se versiona el estado actual (baseline) para que el cambio de la semana 9 sea auditable.
3. Se deja registrado que **no** se va a tocar (el test) bajo ninguna excusa.

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** AF + EDI.

Criterio de aceptación: plan aprobado con antes/después, y test intocable por escrito.

> Qué le demuestra esto a la empresa: que la mejora de calidad se hace con método (causa raíz, no a los tiros) y con doble control. El test congelado garantiza que todo este ajuste también será medido con honestidad.

Semana 7 — Normalización y acceso al cruce

Objetivo de la semana: preparar los datos para el cruce contra la fuente corporativa y habilitar el acceso de lectura 🗝️.

Entregable principal: reglas de normalización aprobadas + permisos de lectura de la fuente corporativa.

Tarea 7.1 — Reglas de normalización (ESI + RDB)

Qué se hace, paso a paso:

1. ESI implementa reglas de normalización: mayúsculas, sin tildes, formatos de cuenta y documento (ceros, guiones, espacios).

2. RDB valida las reglas contra la fuente corporativa (sin acceso de escritura; solo lectura).
3. Se versionan las reglas (queda registro de qué versión se usó en cada corrida).

¿Quién entrega? ESI. **¿Quién valida?** RDB.

Criterio de aceptación: los datos de la muestra se normalizan sin pérdida y las reglas están documentadas y versionadas.

Tarea 7.2 — Habilitar permisos de lectura de la fuente corporativa  (RDB + IT)

Qué se hace, paso a paso:

1. RDB solicita el permiso de lectura (consulta) sobre la base de datos relacional corporativa, de mínimo privilegio.
2. IT habilita el acceso a la red de datos y documenta el circuito de consulta.
3. ESI confirma que puede consultar los datos reales (sin escribir nada).

¿Quién entrega? RDB/IT (habilitación). **¿Quién valida?** ESI (que la consulta funciona) + CMP (Ley 25.326).

Criterio de aceptación: consulta de lectura real funcionando y documentada; sin permisos de escritura.

> Qué le demuestra esto a la empresa: que la evidencia se construye sobre los datos reales de Aysa (no sobre pruebas) y bajo permiso mínimo, con Compliance mirando todo el tiempo.

Semana 8 — Cruce determinístico y contrato de salida

Objetivo de la semana: conectar la verificación contra la base de datos relacional corporativa y cerrar el contrato de salida con BI.

Entregable principal: un correo real resuelto **de punta a punta** (ingestado → clasificado → cruzado → con evidencia).

Tarea 8.1 — Implementar el cruce determinístico (ESI + RDB)

Qué se hace, paso a paso:

1. ESI implementa el cruce con **reglas de código** (sin IA): comparar cuenta/contrato + titular contra la base corporativa.
2. Cada correo queda con una de tres evidencias: **Coincide** · **No coincide** · **Requiere revisión**, con el motivo.
3. RDB valida que las reglas reflejan cómo se identifica una cuenta en Aysa.

¿Quién entrega? ESI. **¿Quién valida?** RDB (reglas) + AF (criterio de negocio).

Criterio de aceptación: cada correo tiene evidencia con motivo; los casos ambiguos van a revisión (nunca se deciden solos).

Tarea 8.2 — Contrato de salida definitivo con BI (RDB + AF)

Qué se hace, paso a paso:

1. Reunión con RDB: cerrar qué columnas, qué granularidad, qué periodicidad y dónde se publica el dataset por campaña.
2. Se firma el **contrato de salida**: es lo que garantiza que los datasets se consumen sin retrabajo (y evita el riesgo R6).
3. ESI implementa la primera salida de prueba.

¿Quién entrega? ESI (implementación). **¿Quién valida?** RDB (formato) + AF (contenido de negocio).

Criterio de aceptación: formato de dataset aprobado por BI y una salida de prueba funcionando.

Tarea 8.3 — Correr el flujo completo sobre un caso real (ESI + EDI + AF)

Qué se hace, paso a paso:

1. Se toma un correo real de punta a punta: conector → filtro → clasificación → extracción → normalización → cruce → dataset.
2. AF revisa cada punto del recorrido y confirma que el resultado tiene sentido de negocio.
3. Queda registrado el primer caso "resuelto" como hito demostrable.

¿Quién entrega? ESI + EDI. **¿Quién valida?** AF + RDB.

Criterio de aceptación: un correo real recorrió todo el pipeline con evidencia y fue validado por el negocio.

> Qué le demuestra esto a la empresa: que la confianza no depende de la IA: la evidencia la da un cruce determinístico contra los datos de Aysa, reproducible y auditable. Y que el formato final lo define el área de datos, no labIA.

Semana 9 — El examen final (test)

Objetivo de la semana: medir el piloto contra el **set que nadie miró** (test congelado en la semana 4). Es el momento de la verdad.

Entregable principal: métricas finales de go/no-go con números cerrados.

Tarea 9.1 — Correr el pipeline completo sobre el test (EDI)

Qué se hace, paso a paso:

1. EDI ejecuta el pipeline completo (ingesta → filtro → clasificación → cruce → datasets) sobre el set de test.
2. EDI reporta las métricas finales: clasificación, extracción, derivación y cobertura.
3. El set de test nunca se usó para ajustar nada → el resultado es honesto.

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** AF + EDI (contraloría cruzada: AF confirma contra las etiquetas de oro).

Tarea 9.2 — Ajuste fino con resultados del test (EDI + AF)

Qué se hace, paso a paso:

1. Con los errores del test identificados, EDI propone ajustes finos (prompts, umbrales).

2. AF decide si los ajustes cambian el criterio de negocio o solo técnico.

3. Se registra la diferencia entre la primera corrida y la versión final.

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** AF + EDI.

Criterio de aceptación: la métrica final se reporta con su versión (sin "cocinar" el número).

Tarea 9.3 — Revisar la cola humana (AF)

Qué se hace, paso a paso:

1. AF revisa los casos derivados a revisión humana: ¿son razonables? ¿una persona los resuelve rápido? ¿la cola funciona?
2. Se documenta cuánto tiempo toma resolver un caso dudoso (para el cálculo de horas liberadas).

Tarea 9.4 — Decidir self-host vs cloud con dato (EDI + CMP + IT)

Qué se hace, paso a paso:

1. EDI reporta el cómputo real consumido en la muestra y las **estimaciones finales** de costo para el histórico y el recurrente.
2. IT confirma la disponibilidad de cómputo para self-host; CMP aprueba (o no) el DPA para cloud.
3. Se toma la decisión con el dato real, no por preferencia.

¿Quién entrega? EDI (números). **¿Quién valida?** IT + CMP (decisión) + AF (de negocio).

> **Qué le demuestra esto a la empresa:** que las métricas se sacaron con un examen congelado desde la semana 4 — no hay forma de que labIA "arregle" los números. Y que las decisiones de despliegue se toman con datos reales de su muestra.

Semana 10 — Datasets, evidencias, documentación y tablero

Objetivo de la semana: consolidar todo en entregables y dejar listo el material para el gate.

Entregable principal: datasets por campaña con evidencia + documentación versionada + tablero de métricas.

Tarea 10.1 — Procesar el histórico útil completo (ESI + EDI)

Qué se hace, paso a paso:

1. Se procesa el histórico completo útil (no solo la muestra) con el pipeline final.
2. Se generan los **datasets por campaña** con el formato aprobado por BI (tarea 8.2) y el rastro de evidencia por correo.
3. RDB valida el contenido final.

¿Quién entrega? ESI + EDI. **¿Quién valida?** RDB.

Criterio de aceptación: dataset por campaña con evidencia por fila, en el formato firmado.

Tarea 10.2 — Documentación técnica (ESI + EDI)

Qué se hace, paso a paso:

1. ESI documenta el conector, el staging, el filtro y el cruce; EDI documenta el esquema, los prompts, el juez y los umbrales (con versiones).
2. IT y RDB revisan y aprueban la documentación.
3. Se publica la documentación versionada (v1.0) en el repositorio de Aysa.

¿Quién entrega? ESI + EDI. **¿Quién valida?** IT + RDB.

Tarea 10.3 — Tablero de métricas (leading vs lagging) (EDI + RDB)

Qué se hace, paso a paso:

1. Se arma el tablero con las métricas de proceso (precisiones, % derivación, tiempo por caso) y las de negocio (inconsistencias por origen, datasets entregados, horas liberadas).
2. RDB valida la calidad del tablero; AF valida el contenido de negocio.

¿Quién entrega? EDI. **¿Quién valida?** RDB + AF.

> Qué le demuestra esto a la empresa: que reciben algo consumible y auditable: dataset + evidencia + documentación + tablero. No un demo de escritorio, sino la entrega lista para las áreas.

Semana 11 — Validación final e informe de go/no-go

Objetivo de la semana: cerrar los números y dejar el informe para el gate, con tres escenarios de lectura.

Entregable principal: informe de go/no-go con 3 escenarios.

Tarea 11.1 — Validación final contra las metas (EDI + AF + RDB)

Qué se hace, paso a paso:

1. Revisión conjunta de las 5 métricas de la lámina 13 contra el resultado real del test.
2. AF confirma con ojos de negocio; RDB confirma la calidad del dataset y la evidencia 100%.
3. Se documenta cualquier brecha con su plan de cierre.

¿Quién entrega? EDI (métricas). **¿Quién valida?** AF + RDB.

Tarea 11.2 — Informe con 3 escenarios (EDI + AF + Sponsor)

Qué se hace, paso a paso:

1. EDI arma el informe con 3 escenarios: **pesimista** (si se mantienen los umbrales actuales en producción, qué pasa), **base** (recomendado) y **optimista** (si el tuneo fino rinde más).
2. El registro de riesgos se actualiza con el resultado real de la muestra y la decisión de despliegue.
3. AF presenta el informe al Sponsor; el gate decide el go o el no-go con los números de la lámina 13.

> Qué le demuestra esto a la empresa: que la decisión nunca se apoya en un único número: siempre hay pesimista / base / optimista, anclados en el baseline medido de Aysa. Y que el gate lo preside el Sponsor, no labIA.

Semana 12 (colchón) — Cierre de desvíos / traspaso

Objetivo de la semana: absorber cualquier desvío del escenario pesimista. Si no hay desvíos, se libera antes de tiempo.

Entregable principal: piloto cerrado con métricas firmadas y traspaso al negocio.

#	Qué se hace	Entrega	Validación
12.1	Cerrar desvíos del golden set o del cruce si los hubo	Métricas finales firmadas	AF + EDI
12.2	Sesión de traspaso / show & tell con las áreas	Datasets, evidencias y notas de la sesión	Sponsor
12.3	Actualizar registro de riesgos y decisiones abiertas	Registro vivo versión final	CMP + AF

> **Qué le demuestra esto a la empresa:** que el plan contempla el imprevisto con honestidad, y que el cierre no es "cartón pintado": se muestra, se traspasa y se firma.

5 · Lo que Aysa debe entregar para que nada se trabe (bloqueadores 🔒)

#	Entregable de Aysa	Quién	Para qué tarea	Fecha límite	Si se demora
D1	Muestra representativa + acceso solo lectura (o export PST)	IT + CMP	Tareas 1.1, 1.3	Semana 1	Se replanifica el piloto: no se arranca sobre supuestos
D2	Sesiones de negocio para taxonomía (1.2) y golden set (4.1)	AF / negocio	Semanas 1 y 4	Semana 1 y 4	Se corre el cronograma; el "examen" se atrasa
D3	Permisos de lectura de la fuente corporativa	RDB / IT	Tarea 7.2	Semana 7	El cruce se valida con datos de prueba, no reales
D4	DPA y retención aprobadas si se elige cloud (o visto bueno self-host)	CMP	Tarea 9.4	Antes del gate	Se elige self-host (recomendado de todos modos)

6 · Métricas objetivo del go/no-go (definidas de antemano, lámina 13)

Métrica	Meta	Cómo se mide	Quién mide / quién valida
Precisión de clasificación	≥ 90%	Golden set de test (etiqueta predicha vs oro)	EDI mide / AF valida
Precisión de extracción de campos clave	≥ 95%	Campos correctos vs golden set	EDI mide / AF valida
Tasa de derivación a revisión	< 30%	% de casos que van a cola humana	EDI mide / AF valida
Cobertura por campaña	≥ 95% de emails útiles	Asignación correcta a campaña/dataset	EDI mide / RDB valida
Evidencia por email	100% · bloqueante	Rastro de cruce en cada fila del dataset	RDB valida / bloqueante

7 · Regla de go/no-go (resumen para el gate)

GO → se cumplen las 5 métricas de la tabla anterior (la evidencia 100% es bloqueante: sin ella no hay go, pase lo que pase con el resto).

NO-GO → se activa cualquier kill criterion de la lámina 13 (retraso > 3 meses, adopción > 50% bajo lo previsto, precisión que no cierra ni con revisión, acceso de muestra nunca habilitado, costo operativo fuera de rango). Se cierra con **pérdida acotada al piloto**, se documenta el aprendizaje y no se toca ningún sistema.

La decisión final la toma el **Sponsor de Aysa** con el comité (IT + Compliance + áreas), sobre los números del informe, no sobre la palabra de labIA.

8 · La operación en marcha (lo que queda automatizado después de implementar)

Para qué sirve esta sección: las semanas 1–12 construyen el piloto; acá se explica qué queda **corriendo en producción** cuando se cierra. Es la respuesta a "¿y después de implementar todo, qué?"

Qué queda automatizado

Tramo	Cómo funciona en producción	Intervención manual
Ingesta incremental	El conector (dentro de la VPN) levanta solo los correos nuevos de la casilla en cada corrida programada; dedupe + sello de integridad; staging append-only en el repositorio corporativo	Ninguna
Filtro y clasificación + extracción	Reglas determinísticas de ruido + modelo liviano con schema estricto sobre cada correo útil	Ninguna (el modelo no guarda respuestas fuera de formato: van a revisión)
Juez y derivación	Segundo pase sobre los casos grises; si no se confirma, el caso va a la cola de revisión humana	La persona del área resuelve solo lo dudoso
Cruce contra la fuente corporativa	Reglas de código (sin IA) contra la base relacional; evidencia <code>Coincide</code> · <code>No coincide</code> · <code>Requiere revisión</code> en cada corrida	Ninguna
Salidas y dashboard	Datasets por campaña en el formato BI firmado + tablero de métricas, actualizados en cada corrida	Ninguna

Quién opera el día a día en Aysa

- **Área de datos / BI** → ejecuta y monitorea las corridas, revisa alertas y valida la calidad de los datasets. Es el dueño operativo.
- **Referente funcional (negocio)** → revisa la cola de revisión, aprueba criterios de clasificación y valida los resultados con ojos de negocio.
- **labIA** → período de acompañamiento acotado durante la estabilización (definido en el acuerdo), con cambios de umbrales/reglas bajo gobernanza y versionado.
- **Compliance** → revisión periódica del tratamiento de datos (Ley 25.326): retención, acceso y DPA si se eligió cloud.

Reglas que se mantienen en producción

- **La herramienta sustenta, el área decide:** lo dudoso lo resuelve una persona y su decisión queda registrada.
- **Trazabilidad completa:** cada fila de dataset conserva su rastro de evidencia y su versión de reglas/umbrales.
- **Cambios con gobernanza:** cualquier ajuste de umbrales, prompts o normalización se versiona y se mide antes, con el mismo patrón del piloto.

Escalado (lo que habilita)

- El **mismo motor** se aplica a otras casillas y áreas (Dirección Comercial, Comunicaciones) con costo marginal bajo.
- **Enterprise** agrega OCR documental y verificación multiprueba sobre la misma arquitectura.

- **RPA opcional (posterior):** automatizar el último tramo —detectada la inconsistencia, generar la corrección o actualizar la fuente de origen— solo si Aysa ya opera RPA y con su propio go/no-go.